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Wir ermdglichen den Erwerb der notwendigen Kenntnisse zeitnah in Bonn, Berlin, Diisseldorf und Miinchen In diesem

Seminar fihren wir Sie von der Anlage eines neuen Projektes, Gber das Aufsetzen des Terminplanes mit verschie-

denen Berechnungsmadglichkeiten sowie die Anlage, Zuweisung und Berechnung von Arbeits- und Kostenressourcen

bis zu dessen Aktualisierung und dem Vergleich von Soll- und Ist-Werten. Dabei stellen wir gegebenenfalls sicher,

dass Sie mit den grundlegenden Regeln des Projektmanagements vertraut sind.

Unser Primavera P6 Grundlagenseminar vermittelt Ihnen Sicherheit im Umgang mit EPS, OBS, WBS und Data Date

in diesem machtigen professionellen Projektmanagementwerkzeug.

Lernziele

. Mit Begriffen von zentraler Bedeutung wie Projektplanung und -steuerung, Activities, Data Date, Early und

Late Dates, Relationships, Critical Path, Total Float und Free Float sowie Milestones vertraut sein

. Sie werden die operative Logik der Primavera P6-Oberféache und -Umgebung verstehen
. Kalender definieren und global organisieren
. Ein Projekt aufsetzen indem Sie einen Projektstrukturplan (WBS) erstellen und diesem Vorgange Arbeitspakete

hinzufligen, diese verknilipfen, den Terminplan berechnen und einen Basisplan speichern

. Sie werden die operative Logik der Primavera P6-Oberféache und -Umgebung verstehen

. Sie werden hierarchische Logik von WBS, EPS verstehen und fiir die Strukturierung Ihrer Projekte und

Projektportfolios einsetzen

. Ihre Projektdaten auf Papier und im Web verdéffentlichen
. Sortieren, Gruppieren und Filtern
. Die fiir den Austausch von Primavera-Daten und ihre Darstellung relevanten Dateiformate einsetzen

Projektmanagement im Uberblick

Grundlagen - Paradigmen des Projektmanagements
- Methoden der Projektplanung - Phasen des Projekt-
managements - Netzplantechnik - Methoden der Pro-

jektkontrolle - Planungs- und Terminierungssoftware

Terminplanung mit Primavera
Funktionsumfang von Primavera: Unternehmensweites
Projektmanagement - Die Unternehmensumgebung:
Die Unternehmens-Projekt-Struktur (Enterprise Project
Structure/EPS) und Projektstrukturplan (Workbreak-
downstructure/WBS)Projekt-Portfolios - Organisations-
strukturplan (Organizational Breakdown Structure/OBS)
- Projekt-Codes, - Projektdauern im Projekt-Modul - Pri-
mavera Funktionsumfang im Vergleich mit MS-Projekt,
Arbeiten mit Datenbanken und arbeiten mit Dateien

Bedienoberfldache

Menls und Symbolleisten - Kontextmenils und Funk-
tionstasten - Tabellenfenster - Grafikfenster - Modul-
fenster - Detailmasken - Balkennetzplan - Operative Lo-
gik der Dialogfenster - Filtern, Gruppieren und Sortieren
von Projekten im Projekt-Modul - Datenaktualisierung
und Datenbankaktualisierung - Reports in
Primavera P6 und Ausgabemdglichkeiten - Eigene
Informationsfelder erstellen - Eigene Tabellen zusam-
menstellen (sinnvolle Auswahl der Informationsfelder)
- Einstellungen der Zeitleiste - Einfache Einstellungen
im Balkendiagramm GANTT Filter erstellen und anwen-
den - Das Projektfenster formatieren - Sortierung der
Tabelle - Formatierung der Tabelle - Zeitleiste forma-
tieren - Formatieren der Balkendiagramme - Anzeigen
der Fortschrittslinie Formatieren der Tabellenspalten
Zeilenhdhe und Icon anzeigen - Zeitleiste formatieren -
Anhéange einfligen: Textrahmen und Vorhang - Fonts und
Farben - Zeilennummerierung - Druckvorschau - Druck-
seiteneinrichtung, Druckausgabe-Variablen - Berichte
aufrufen und bearbeiten
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Kalender einrichten

Globale- und Projektkalender bearbeiten und erstellen
- Kalender kopieren und Arbeitszeiten einstellen - Aus-
nahmen definieren - Vorgangs- und Ressourcenkalender
- Kalender zur Berechnung der summarischen Dauer
von Projekt, WBS - Urlaub und arbeitsfreie Zeiten aus
einem globalen Kalender Gibernehmen - Berechnung der
Vorgangsdauer in Tagen, Wochen oder Monaten

Projekt anlegen

Ein Projekt exklusiv oder im shared Modus 6ffnen - EPS-
Knoten anlegen und hierarchisch bearbeiten - Portfolio-
Projekt anlegen und einrichten - Projekte importieren
und kopieren - Vorwarts- und Rickwértsrechnung von
Projektterminplanen - Zusatzliche Informationen spei-
chern - Projekt ein- und aushecken - Dateiformate fir
Weitergabe, Export und Import von Primavera-Daten
und -Einstellungen

Der Primavera Projektstrukturplan
(Workbreakdown-structure/WBS)
Zweck des und Navigation im Projektstrukturplan - Er-
stellen von Projektstrukturknoten - Konsequent hierar-
chische Kategorisierung bei der Definition der Vorgéangen
Top / Down und Bottom-Up / (Matrix PBS) - Detailmas-
ken der WBS-Ansicht - WBS-Kategorien

Vorgdnge (Activities)

Dauer der Vorgange - Arten der Dauer -Endmeilen-
stein (Finish Milestone) Makrovorgang (Level of Effort)
Ressourcen-abhangig (Ressource Dependent) Start-
meilenstein (Start Milestone) Zusténdigkeit - Das P6
Vorgangs-Phasenkonzept - Standardwerte fiir Vorgange
auf Projektebene einstellen- ActityID-Intervalleinstellung
- Vorgangsarten - Vorgangsdauer - Pflichtergebnisse,
Arten der Fertigstellung - Renummerierung - Sortierung
- Vorgange kopieren

Vorgangsbeziehungen

Arten logischer Verknipfungen - Beziehungsarten -
Arten der Erstellung und Bearbeitung von Vorgangs-
beziehungen - Positive und negative Verzdgerungen
erstellen - Definition und Darstellung des Kritischen
Pfades - Netzplanansicht - Pufferberechnung - Vor-
gangseinschrankungen (Rahmenbedingungen) - Gantt-
Diagramm oder Netzplanansicht?
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Gruppieren, Sortieren und Layouten

Gruppierungen erstellen und anwenden - Berichtslayouts
erstellen und bearbeiten-Optionen fir das Gruppieren
und Sortieren - Projekte auf Unternehmensebene grup-
pieren und sortieren - Layouts anwenden, bearbeiten

und verwalten

Filter

Vordefinierte Filter - Default Filter - Globale Layout
und nutzerdefinierte Filter anwenden, aggregieren und
entfernen - Filter erstellen und bearbeiten - Parameter
Filter agregieren und veschachten - Resourcen Filter -
-Optionen fir das Gruppieren und Sortieren - Layouts

anwenden, bearbeiten und verwalten

Grundeinstellungen

Projekte kopieren - Projekte exportieren - Die wich-
tigsten Einstellungen im Menl "Benutzereinstellungen"
- Werden die Einstellungen fiir das Hauptprojekt in den
Teilprojekten Ubernommen? - Zugriffsrechte (Access
Rights) fur die Teilprojektleiter - Projektangaben / Nach-
traglich den Starttermin &ndern - Vorgdnge automatisch
nummerieren und Eingabemaske laden - Kritischen

Wert definieren

Ausdruck der Projektdaten

Druck Ihres Projektplanes - Ausdruck des Projektplanes
- Kopf- und FuBzeile gestalten - Eigene Informationen
und Variablen in Kopf- und FuBzeilen zufligen - Eigene
Tabellen zusammenstellen (sinnvolle Auswahl der Infor-
mationsfelder) - Einstellungen der Zeitleiste - Gruppie-
rungen erstellen und anwenden

Berichten mit Primavera

Berichts-Assistent fur die Erstellung von individuellen
Berichten mit beliebigen Daten aus der Datenbank -
Berichte durch editieren individualisieren - Beispielbe-
richte zu den Themen ,Terminplanung" ,Kostenplanung"
und , Ressourcen" erstellen - Berichte individualisieren
durch editieren

i ¥ | _ gl
5 \

et \Primavera
\ \. “Project Tra
\ " Potsdamer Platz
D-53118 Bonn -

*" ng.




Agenda
Oracle Primavera P6vi7 Grundlagentraining
(Drei Tage) Seite 3 von 3

Basisplan

Zweck eines Basis planes (Target Plan) - Grundlage fir
den Budget-Plan-Vergleich - Erstellen eines Basisplanes
- Anzeigen der Basisplanwerte im Balkendiagramm -
Balkenenden des Basisplans gestalten - Einen Basisplan
Uberschreiben - Sichern Ihres fertigen Projektplanes -
Grundsétzliches zu Basisplanen - Mehrere Zwischenpldane
speichern - Basisplanansicht als Layout speichern

Projektkontrolle und -Verfolgung
Projektiiberwachung - Zeitriickmeldung - Statusdatum
(Data Date) - Erstellung und Modifikation komplexer und
hilfreicher Layouts - Layouts zur Statusverfolgung (Tra-
cking) Mehrprojektverfolgung mit dem - Mit mehreren
Basisplanen arbeiten - Basisplane zuweisen - Detaillierte
Analyse der Datenbankfelder ,Dauer" und ,Datum" -
SOLL-IST-Vergleich

Export von Projektdaten in andere
Anwendungen

Export von Primavera P6 nach MS-Project - Export
nach Excel






